

ERROR_418 Verbale 25/10/23

Mail: error418swe@gmail.com

Redattori: Antonio Oseliero, Alessio

Banzato

Verificatori: Riccardo Carraro,

Giovanni Gardin, Rosario

Zaccone

Amministratori: Silvio Nardo, Mattia

Todesco

Destinatari: T. Vardanega, R. Cardin

Inizio Meeting: 14:30 Fine Meeting: 16:15 Durata:1:45h

Presenze:

Nome	Durata Presenza	Nome	Durata Presenza
Antonio	1:45h	Alessio	1:45h
Riccardo	1:45h	Giovanni	1:45h
Rosario	1:45h	Silvio	1:45h
Mattia	1:45h		

Ordine del giorno:

- discussione in merito al software per la gestione del progetto;
- discussione riguardante l'organizzazione della repo di github;
- inizio stesura del file "valutazione dei capitolati".

1 Project Manager Software

Abbiamo aperto la riunione discutendo dell'introduzione di un software per la gestione di progetto. Ci siamo confrontati e abbiamo ristretto le possibilità a tre opzioni: Jira, Youtrack, Linear. Giovanni comincia a studiare Youtrack per vedere se è possibile integrarlo al nostro progetto o se richiede troppo lavoro.

2 Organizzazione Repository

Per quanto riguarda la repository abbiamo deciso per una questione di ordine di dividere in due il contenuto: nella repo "Documenti" abbiamo deciso di inserire tutti i documenti che non riguardano direttamente il codice e le sue funzionalità, come verbali, valutazione dei capitolati, ecc. Mentre in un'altra repo (il cui nome è da definire) conterrà il codice e la sua documentazione.

3 Mail delle Aziende/Brainstorming

Abbiamo visionato e commentato le mail inviate alle aziende dove chiedevamo delucidazioni riguardo a punti poco chiari dei capitolati. Da qui abbiamo iniziato un brainstorming dove abbiamo analizzato nel dettaglio pro e contro di ogni capitolato riportando le idee che andranno poi incorporate nel file "valutazione capitolati".

4 Prossimi Obbiettivi e Incontri

Abbiamo infine fissato il meeting con l'azienda Sanmarco per chiarire alcuni punti riguardo il loro capitolato, un meeting interno per discutere un modo comune di lavorare con git e suddiviso il lavoro in vista dell'assegnazione degli appalti